

2018 年 3 月 26 日

槟州供水控股有限公司（PBAHB）及  
槟州供水机构（PBAPP）  
首席执行官  
拿督杰瑟尼

新闻稿

## 麦苏龙泵房尚未通过测试和调试。

槟城，星期一（2018 年 2 月 26 日）：麦苏龙（Mak Sulong）泵房因还未通过测试和调试，因此能源、绿色工艺及水务部（KeTTHA）仍未将该泵房交还给槟州供水机构（PBAPP）。

能源、绿色工艺及水务部承担了麦苏龙泵房的提升工作，那属于孟光水坝扩建项目（MDEP）的一部分。该工程原定 2016 年 11 月竣工，但却在 2017 年 5 月才完成。

然而，直到今天，麦苏龙泵房还未获得测试证明书。该证书就像一个竣工房屋计划的入伙准证（OC）。没有这个证书，水务部不能将泵房交给槟州供水机构。

因此，本南地州议员（2018 年 3 月 25 日发表于《每日新闻》）指称槟州供水机构没有及早取回麦苏龙泵房而“导致淹水”的指控是具有误导性和无理的。

同时，请注意，能源、绿色工艺及水务部早前已经答应槟州供水机构提出移交孟光水坝 9 个条件的其中 6 个。其余 3 个等待该部同意的条件是：

- 能源、绿色工艺及水务部将负责扩建后孟光水坝的结构完整性，直至它填充至最高 55 米及完成测试。因此，如果发现任何缺陷，能源、绿色工艺及水务部必须承担委托承包商进行整改工程的费用。

- 能源、绿色工艺及水务部将承担修复在 2017 年 9 月至 11 月间发生的所有土崩现场及水坝周围的斜坡。
- 能源、绿色工艺及水务部将负责整修水坝护堤上的草地。

只要能源、绿色工艺及水务部同意剩余的这 3 个条件，槟州准备好从该部接管孟光水坝。

请注意，槟州供水机构的首要任务是确保直至 2050 年的用水安全及“不配水”。

因此，槟州供水机构必须确保整个孟光水坝扩建项目，包括所有的相关工程，按照规定和良好的秩序完成。我们有责任确保该水坝能够发挥槟州最大战略干旱储备的作用。

谢谢。

拿督杰瑟尼  
槟州供水控股有限公司（PBAHB）及  
槟州供水机构（PBAPP）  
首席执行官

---

文告发出： Puan Syarifah Nasywa bt Syed Feisal Barakbah  
企业通讯部  
电话： 04-200 6607  
电邮： syarifah@pba.com.my