



槟州供水机构将部署一支由 80 辆水槽车组成的车队，为槟威两地 182 个水箱提供补水服务。（档案照）

425 全槟大制水

PBA 派 80 水槽车 供应槟威 182 水箱

（槟城 11 日讯）在今年 4 月的槟城计划性供水中断期间，槟州供水机构将根据“水源缓解计划”（Water Relief Plan, WRP）部署一支由 80 辆水槽车组成的车队，为 182 个水箱进行注水及补水。

槟州供水控股有限公司（PBAHB）及槟州供水机构（PBAPP）首席执行官拿督巴玛纳登周五发文告表示，其中 39 辆水槽车部署在威省，41 辆在槟岛，在 182 个水箱中，分别是威省 95 个，槟岛则有 87 个。

他指出，根据时间表，槟州供水机构的水源缓解计划将按以下方式进行：

第一阶段（4 月 25 日晚上 10 时至 4 月 26 日晚上 10 时）：在首 24 小时内，在威中、威南、东北县和西南县全面部署 80 辆水槽车和 182 个水箱。

第二阶段（4 月 26 日晚上 10 时至 4 月 27 日晚上 10 时）：在供水恢复 40% 后，在威南及西南县部署 80 辆水槽车及 125 个水箱。24 小时后，当威北、威中及东北县恢复供水，将撤除 57 个水箱。

第三阶段（4 月 27 日晚上 10 时至 4 月 28 日早上 10 时）：在供水恢复 88% 后，在处于水管末端和地势较高的社区部署 80 辆水槽车和 120 个水箱。48 小时后，当威南及西南县大多数用户的供水恢复后，将撤除 5 个水箱。

他说，槟州供水机构的水源缓解计划将在供水恢复达到 95% 后分阶段终止。

欲了解 4 月计划性供水中断期间各水箱的具体设置地点，可浏览槟州供水机构脸书专页或 www.pba.com.my 网站。



拿督巴玛纳登

槟州供水机构在 4 月计划性供水中断时的水源缓解计划：

80 辆水槽车	182 个水箱
威省 39 槟岛 41	威省 95 槟岛 87

拿督巴玛纳登指出，此次的计划性供水中断将影响 34 万 1708 个用水户，主要是威中、威南、槟岛东北县及槟岛西南县的用户。此外，威中南部部分地区的用户也会受到影响。有关受影响地区的详细分类和地图，可浏览 www.pba.com.my 网站。

2025 年 4 月计划性供水中断时间表：

日期	时间	事项
4 月 25 日（星期五）	晚上 10 时	- 双溪赖滤水厂部分供水作业暂停 - 计划性供水中断开始 - 展开 23 项水务工程
4 月 26 日（星期六）	下午 4 时	- 完成全部水务工程 - 启动供水恢复作业
	晚上 10 时	- 供水恢复 40% 涉及区域：威北、威中及东北县
4 月 27 日（星期日）	晚上 10 时	- 供水恢复 88% 威南： 除了以下地区外全面恢复： ● 甘榜双溪堡（Kampung Sungai Baong） ● 威利斯里村（Kampung Wellesley） ● 赐福园（Taman Seruling Emas） ● 威多利园（Taman Widuri） ● 双溪杜丽（Sungai Duri） ● 槟城监狱宿舍（Penang Prison Quarters） 西南区： 除了以下地区外全面恢复： ● 浮罗山背（南部社区） ● 美湖（Bayan Lepas） ● 甘榜特朗 ● 浮罗勿洞 ● 新港
4 月 28 日（星期一）	早上 10 时	- 全面恢复供水

拿督巴玛纳登指出，槟州供水机构将按规定执行水源缓解计划。受影响的用户也应提前计划，储存足够的水，以供 24 小时、48 小时或 60 小时内使用，具体取决于其所在地区的计划性供水中断预计持续的时间。

他说，这次计划性供水中断是为了在全槟展开 23 项水务工程。这些工程旨在提升与改善槟州最大及最重要的滤水厂，即双溪赖滤水厂服务范围内共 46 万 5000 个用水户的供水服务。#