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SIARAN MEDIA  
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CEO, PBA Holdings Bhd dan PBAPP 
 
PROJEK PEMBESARAN EMPANGAN MENGKUANG:  
PULAU PINANG MASIH MENUNGGU KERAJAAN 
PERSEKUTUAN UNTUK SIAPKAN SEMUA FASA  
 
Kerja-kerja tertunggak: 
• Fasa 2B: Pemasangan saluran paip sepanjang 7km dari Rumah 

Pam Mak Sulong ke Terusan Sungai Dua.  
• Fasa 2C: Pembinaan Stesen Pam Lahar Yooi 440MLD.  

 
PULAU PINANG, Khamis, 25.6.2020: Pulau Pinang masih menunggu 
Kerajaan Persekutuan untuk menyiapkan Projek Pembesaran Empangan 
Mengkuang (MDEP).  
 
Walaupun begitu, PBAPP telah menasihati Kerajaan Negeri Pulau Pinang 
untuk menerima penyerahan Empangan Mengkuang secara bersyarat, 
iaitu jika Kerajaan Persekutuan mengesahkan komitmennya untuk 
menyelesaikan dan memulakan operasi Fasa 2B dan 2C MDEP.  
 
Empangan telah diperbesarkan. Walau bagaimanapun, pembesaran 
empangan mewakili hanya 1 daripada 4 fasa utama MDEP yag berfungsi. 
Tanpa pengoperasian baki 2 fasa, MDEP tidak dapat berfungsi 
sepenuhnya sebagai penyelesaian strategik kemarau Pulau Pinang.  
 
Jadual berikut menggariskan status kerja untuk setiap fasa:  
 
Fasa  Kos  Status 
1 Pembesaran Empangan 

Mengkuang dan kerja-kerja 
yang berkaitan, untuk 
meningkatkan kapasiti 
simpanan air mentah 
maksimum daripada 22 bilion 
liter (BL) kepada 73.5BL.  
 

 
RM607 

juta 
 
 

 
Siap pada 10.4.2017.  
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Fasa  Kos  Status 
2A Menaik taraf Rumah Pam 

Mak Sulong dan kerja-kerja 
berkaitan untuk 
meningkatkan kapasiti 
pengepaman air mentah 
(daripada 200 juta liter sehari 
atau MLD, kepada 400MLD). 
 
Rumah pam ini dibina untuk 
mengepam air mentah dari 
Sungai Kulim untuk mengisi 
Empangan Mengkuang. 
 

 
RM63.5 

juta 
 

 
Siap pada 28.9.2017.  
 
 

2B Pemasangan saluran paip 
keluli lembut berdiameter 
1.6-meter sepanjang 7km 
dari Rumah Pam Mak 
Sulong ke Terusan Sungai 
Dua Canal untuk menaik 
taraf kapasiti penyaluran air 
mentah daripada 300 MLD 
kepada 600 MLD. 
 
Fasa ini sangat penting 
untuk membolehkan 
penyaluran lebih banyak air 
mentah dari empangan ke 
Loji Rawatan Air (LRA) 
Sungai Dua pada musim 
kemarau.  
 

 
RM100 

juta 
(anggaran) 

 
Tertunggak. 
Ketika mesyuarat pada 
2/4/2018, Kerajaan 
Persekutuan bersetuju 
untuk melaksanakan 
fasa ini.  
 
Dijangka siap pada 
2022. 

2C Pembinaan Rumah Pam 
Lahar Yooi 440 MLD dan 
kerja-kerja berkaitan.  
 
Fasa ini penting untuk 
mempercepat pengisian 
semula empangan, dengan 
mengepam lebihan air 
mentah dari Sungai Muda 

 
RM80 
Juta 

(anggaran) 

 
Tertunggak. 
Ketika mesyuarat pada 
2/4/2018, Kerajaan 
Persekutuan bersetuju 
untuk melaksanakan 
fasa ini.  
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Fungsi Terhad  
 
Sehingga 24.6.2020, kapasiti efektif Empangan Mengkuang adalah 84.5%. 
Simpanan efektif adaalah 67,654 juta liter air.  
 
• Tanpa saluran paip Fasa 2B, jumlah maksimum air yang boleh 

dilepaskan dari empangan setiap hari adalah terhad kepada 300 juta 
liter sehari (MLD).  
 
Purata penggunaan air harian Pulau Pinang adalah 843 MLD pada 
tahun 2019. Oleh itu, 300 MLD tentu tidak mencukupi untuk memenuhi 
keperluan air terawat di Pulau Pinang semasa senario darurat 
kemarau.  

 
• Fasa 2C Rumah Pam Lahar Yooi masih belum dibina.  
 
Selain itu, dalam mesyuarat pada 2.4.2018 Kerajaan Persekutuan telah 
bersetuju untuk membina baraj baharu RM100 juta sepanjang Sungai 
Muda, di Rantau Panjang. Baraj baharu ini akan menggantikan baraj 
berusia 47 tahun sedia ada. Tujuannya adalah untuk mencegah 
kemasukan air laut, dan juga untuk membantu mengekalkan paras air 
sungai yang optimum semasa musim kemarau.  
 
Penyerahan Bersyarat  
  
Perlu diingatkan bahawa MDEP adalah projek Kerajaan Persekutuan. 
Pada tahun 2011, Kerajaan Persekutuan bersetuju untuk membiayai dan 
melaksanakan MDEP, sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani oleh 
Pulau Pinang ketika migrasi kepada Inisiatif Penstrukturan Semula 
Perkhidmatan Air Nasional (NWSRI).  
 
MDEP bertujuan untuk menyediakan penyelesaian meluas dan 
komprehensif strategik musim kemarau kepada Pulau Pinang, untuk 
mengurangkan risiko perubahan iklim dan peningkatan permintaan air.  
 
Sungguhpun kapasiti Empangan Mengkuang telah ditingkatkan, pelepasan 
maksimum masih lagi 300 MLD dan kita masih belum lagi dapat 
mengisinya semula dengan cepat. 

pada musim hujan.  
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Walaupun begitu, Kerajaan Negeri Pulau Pinang bersedia menerima 
penyerahan Empangan Mengkuang secara bersyarat.  
 
PBAPP telah menghantar surat rasmi kepada Ketua Setiausaha 
Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA), bertarikh 25.3.2020, 
menggariskan syarat-syarat untuk penyerahan bersyarat berkenaan.  
 
Pengurusan Risiko 
 
Rasional utama untuk penyerahan bersyarat adalah “pengurusan risiko.”  
 
Dalam tempoh 1.9.2019 – 1.3.2020, PBAPP mencatatkan kekurangan 
hujan sebanyak 61.8% di kawasan tadahan Empangan Air Itam, dan 
49.8% di kawasan tadahan air Empangan Teluk Bahang (berbanding 3 
tahun sebelumnya). Ini mencerminkan impak perubahan iklim di Pulau 
Pinang dan merupakan ancaman terhadap keselamatan bekalan air.  
 
Oleh itu, kapasiti efektif Empangan Air Itam dan Empangan Teluk Bahang 
adalah sangat rendah, masing-masing pada 46.5% dan 24.2% pada 
24.6.2020.  
 
Pada musim kemarau baru-baru ini, PBAPP melepaskan air dari 
Empangan Mengkuang tetapi terhad kepada 300 MLD sahaja.  
 
Kerajaan Persekutuan mesti menyelesaikan dan memulakan operasi 2 
fasa MDEP yang tertunggak, seperti yang ditetapkan, agar MDEP dapat 
berfungsi sepenuhnya sebagai simpanan strategik kemarau Pulau Pinang.  
  
 
Terima kasih. 
______________________________________________ 
 
Dikeluarkan oleh : Syarifah Nasywa bt Syed Feisal Barakbah 

Unit Komunikasi Korporat 
Tel    :  04-200 6607 
Email   :  syarifah@pba.com.my 




